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Decisiones tomadas en el anterior comité Q@ S
METAENLACE  “ginergia

SISTEMAS DE INFORMACION o
Tecnologica

Disefio con colorimetria W3C-WAI AA e

Javier Diaz no se responsabiliza de la maquetacion para asegurar AA. Tampoco de la
maquetacion en inglés.

UTE SIME abordara estos cambios, asi como la maquetacion de las imagenes en inglés.

Presentacion del nuevo portal web

Pendiente de Revision por Isabel del Rey desde el 13/02.

Sistemas

Se realizara la instalacion y acceso al entorno de integracion durante la semana del
06/03/2009. La planificaciéon de demo a informética y el area corporativa — prototipos-
dependera de la fecha de instalacion de este entorno en el INFO.

Analisis
Sigue pendiente de cerrar el tratamiento que se le va a dar a:

Suelo industrial (Desarrollo empresarial), Murcia Open Business (Desarrollo
empresarial), Vademecum (Internacionalizacién), FIE (Internacionalizacion), PRAI1 y
PRAI2 ( Innovacién), Carga de datos de Peral.

Bernardino Barceld0 toma nota para resolver estas cuestiones cuando lo vea
directamente con Isabel del Rey. PRAI1 y PRAI2 los vera UTE SIME con Innovacion.
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Decisiones tomadas en el anterior comité 'Sé S
METAENLACE  “ginergia

SISTEMAS DE INFORMACION o
Tecnologica

Andlisis (cont.) o e ——

Referente al paro del Site de desarrollo profesional, se llega a la decisién de que vuelve a
retomarse el tema. Panel empresarial se integra en INFOWEB y se deben de estimar una
serie de cambios nuevos. Estos cambios son objeto de valoracién fuera del contrato
actual. Se estudiarda su compensacion con los temas que se han desestimado en el
proyecto. UTE SIME se pondra en contacto con Catalina Cava para comenzar la ronda de
reuniones y recoger las nuevas peticiones

A partir de ahora Intermediacion se denominara colaboradores y Capacitacion, Desarrollo
Personal.

Se retrasa una semana el hito fijado para la reunion de prototipos relacionados con el area
corporativa, condicionado a la instalacion del servidor de integracion por parte del INFO
(06/03/2009)

Se enviard un documento funcional definitivo a cada una de las areas con el 100% del
funcional listo que sirva para dar conformidad a la ejecucion de los desarrollos, que se
validara previamente por parte de informéatica del INFO.

Con motivo de la parte de emprendedores y de desarrollo personal, sobre los que todavia
no tenemos interlocutor por parte del INFO (emprendedores) se va a retrasar la
planificacién de analisis funcional (inicialmente fijado el fin a 28/02), hasta la semana del
13/03. Esto supone un retraso de dos semanas sobre la planificacién inicial.

En cuanto a la valoracién de la integraciéon de INFODIRECTO, Joaquin Gambin esta

desarrollando unos cambios prioritarios en este momento y no ha podido realizar la
estimacion. Instituto de Fomento de la Regidn de Murcia
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Trabajo realizado $¢ S

METAENLACE  ginergia

SISTEMAS DE INFORMACION o
Tecnologica

\

Sistemas

Soporte a la instalacion del entorno de integracion del INFO. Entorno de
sistemas preparado desde el 26/03. Validado funcionamiento desde el 31/03.

Analisis Funcional / Disefio Técnico

Se ha realizado y enviado la documentacion funcional sobre los servicios
horizontales y taxonomias del portal corporativo. (18/03, rev. 23/03, rev. 26/03)

Realizado disefo técnico de los portlets relacionados con Impulso Exterior y
Cecotec tomando como base la informacion facilitada por el INFO.

Realizado disefio técnico de site de innovacion. (09/03)

Revision del site de Desarrollo Profesional (Panel y Directorio Empresarial.
Revision de fuentes para opcion de directorio empresarial). (31/03)

Se ha mantenido una reunién con el responsable de emprendedores en la que
se han cerrado las taxonomias asociadas. (25/03)

Construccién

Desarrollo de portlets de internacionalizacion ( Impulso Exterior ) e innovacion
como desarrollos base ( plantillas). (servicios PIPE y SAFEX)

Instituto de Fomento de la Regidn de Murcia

¥_—__




Trabajo Realizado @@ S

METAENLACE " ginergia

SISTEMAS DE INFORMACION o
Tecnologica

\

Estado Analisis Funcional

Corporativo 100 % Pendiente de conformidad andlisis por parte de usuario. Contenidos estaticos.

Desarrollo empresarial 90 % Pendiente ver que se hace finalmente con los contenidos asociados a suelo industrial y
envio y conformidad de analisis por parte de usuario.

Internacionalizacién 90 % Pendientes contenidos finales de Murcia Expo y Artesania (reabiertos recientemente).
Pendiente envio y conformidad del analisis por parte del usuario.

Innovacion 100 % Pendiente de envio y conformidad del analisis por parte de usuario.

Desarrollo profesional 90 % Pendiente directorios empresariales a definir por INFO. Pendiente envio y conformidad
del andlisis por part e del usuario.

Colaboradores 100 % Pendiente envio y conformidad del analisis por part e del usuario.

Emprendedores 95 % Pendiente cierre de taxonomias del dia del emprendedor. Pendiente envio y conformidad

del andlisis por part e del usuario.

Servicios Horizontales 100 % Pendiente de que se valide por parte del INFO.

Notas :
Esta pendiente de validar por parte de informatica INFO, el documento para la aceptacion por parte de cada una de las areas.

Existe un retraso de un mes sobre la planificacion inicial en el cierre del analsis funcional debido a : Puntos pendientes de cerrar en algunas areas
(directorios en desarrollo profesional, retrasos en el analisis de panel empresarial (ordenado por direccién), retrasos en el arranque de emprendedores,
puntos pendientes en Artesania,,directorios empreariales en resto de areas. Instituto de Fomento de la Region de Murcia
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Trabajo Realizado Q(’/ S

METAENLACE

- SISTEMAS DE INFORMACION Sinergia

Tecnologica
- Estado Disefio Técnico \

Corporativo 100 % Contenido estético a incluir con las plantillas desarrolladas.
Desarrollo empresarial 90 % Pendiente Directorio Empresarial y servicios de Panel compartidos con esta area
Internacionalizacién 42.17%  Pendiente de DT, portlets de Euroventanilla, portlets FIE, Directorio Empresarial (buscador

/ resultados), Murcia Expo y lo que surja de artesania, que esta pendiente de decidir.

Innovacién 70% Pendiente Directorio Empresarial.

Desarrollo profesional 2% Pendiente DT completo de Panel Empresarial

Intermediacion 100 % Contenido estético a incluir con las plantillas desarrolladas.

Emprendedores 100 % Contenido estético a incluir con las plantillas desarrolladas.

Servicios Horizontales 39 % Pendiente DT de parte de los servicios descritos en el andlisis funcional generado.
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Trabajo Realizado $<’1 S

METAENLACE

— SISTEMAS DE INFORMACION Smergla

Tecnologica
- Estado Construccioén \

Corporativo 0% No hay desarrollo especifico de portlets
Desarrollo empresarial 0%
Internacionalizacion 10 % Desarrollo de portlet de Actividades ( impulso exterior), PIPE y SAFEX. Desarrollo base

sin validar previamente por usuario.

Innovacién 10 % Desarrollo del portlet de Listado de servicios de los centros. Desarrollo base sin validar
previamente por el usuario.

Desarrollo profesional 0%

Intermediacion 0%

Emprendedores 0%

Servicios Horizontales 21 % Desarrollo de adaptaciones de portlets base.
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Planificacion del proyecto Q@ S
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Intermediarios

Notas :

La fase de aceptacion y validacion de usuario (prototipos), esta retrasada 1 mes debido a retrasos con la instalacién del entorno de integracién INFO. (de 06/03
a 26/03). Retrasos en las reuniones de validacién con areas de fase I.

Se ha comenzado antes de lo previsto con el desarrollo de internacionalizacion (portlets base/plantilla).

No hay nada validado por cliente para fase de construccién (desarrollo sin confirmacién).
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Tareas pendientes Q@ S

METAENLACE  ginergia

SISTEMAS DE INFORMACION

_\Tecm’légi“

El jueves 26/03 se instala el entorno de integracién en el INFO (fecha prevista 06/03) y la
BBDD sobre la misma maquina virtual. EI 27/03 el INFO decide colocar la BBDD en otra
magquina virtual distinta. Sera necesaria hacer la instalacion contra esta nueva BBDD que
se ha habilitado.

Por parte de UTESIME

Por parte del INFO

Pendiente la validacion por parte de informética del INFO, del documento para que
aprueben las distintas areas responsables del sistema.

Pendiente nuevamente el tratamiento que se le va a dar al portal de artesania. EI 04/03 en
una reunién con Elena G. Cartagena, Jose F. Martinez desestimd la integracion en
INFOWEB. EI 30/03 recibimos noticias de una reunion en la que se reabre este portal.

Pendiente la revision del disefio del directorio empresarial solicitada el 27/03. Se envia el
31/03 un analisis del estado actual de los portales que conforman el mismo a peticion de
Catalina Cava.

Pendiente de confirmar por el INFO del tratamiento que se le va a dar a Suelo Industrial.
(este punto sigue pendiente desde el seguimiento del 06/02).

Por parte de METAENLACE

Valoracion de adaptaciones en INFODIRECTO (Mantenimiento METAENLACE) vy
planificacion de desarrollos.

Instituto de Fomento de la Regidn de Murcia
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Puntos abiertos / Decisiones atomar Q@ S

METAENLACE

SISTEMAS DE INFORMACION Slnergla

———_\Tecm’légm

Pruebas de rendimiento de los portlets con carga de datos real.

SISTEMAS

Planificar cambio de base de datos en el entorno de integracién, dependiendo del
calendario de reuniones con usuarios.

Servidor de correo en el entorno de integracién INFO (ej. Servicio SAFEX envia correos de
notificacion a usuarios).

ANALISIS FUNCIONAL
Calendario de fechas para ensefiar a las areas prototipos.
Validacion del analisis funcional para pasar a desarrollo.
PRESENTACION NUEVO PORTAL WEB

Estado y situacion.

FECHA PROXIMO SEGUIMIENTO

Instituto de Fomento de la Regidn de Murcia
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Inventario de cambios sobre pliego $<’1 S

METAENLACE ' ginergia

— SISTEMAS DE INFORMACION

N

Aparece Maquetar el resto de sites (ademas del corporativo). Adaptar nueva colorimetria.

Aparece Integracién de contenidos con euroventanilla.

Aparece Construccion de maqueta promocional del nuevo modelo de presencia del INFO.

Desaparece Coherencia de estilo de los portales sueloindustrial-murcia.com, investinmurcia,
ceeicy MTR.

Desaparece Integracién total del murciaopenbusiness.

Instituto de Fomento de la Regidn de Murcia
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METAENLACE " ginergia

SISTEMAS DE INFORMACION o
Tecnologica
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Inventario de riesgos

s

Fase

Tarea

Medidas correctiivas

Planificacion, control y seguimiento

Disponibilidad y dedicaciéon del personal del INFO. Necesidad de
uno o varios interlocutores validos por parte del INFO, con
experiencia, capacidad y disponibilidad de tiempo.

Demandar al INFO el perfil /perfiles de personal adecuado para la
ejecucion de esta actividad

Planificacién, control y seguimiento

Cumplimiento de los procedimientos de control previstos para el
proyecto, con el compromiso por parte del INFO de asegurar la
agilidad en la toma de decisiones

Demandar al INFO el cumplimiento de los procedimientos
establecidos, asi como agilizar la toma de decisiones

Analisis y disefo

Disponibilidad y dedicacién del personal del INFO. Necesidad de
uno o varios interlocutores validos por parte del INFO, con
experiencia, capacidad y disponibilidad de tiempo.

Demandar al INFO el perfil /perfiles de personal adecuado para la
ejecucion de esta actividad

Analisis y disefo

Calidad, documentacioén, nivel de aceptacion y consenso por parte
del INFO de los documentos de analisis previos realizado para la
nueva estrategia del INFO en Internet.

Comprobar los documentos de analisis y disefio, consensuarlos con
el INFO, y en caso de existir discripancias, solicitar la implicacion
del proyecto, de los responsables que han elaborado dichos
documentos

Analisis y disefio

Rapidez en la aprobacién de los analisis y disefios realizados,
dado que el cumplimiento de los plazos previstos presuponen este
hecho.

Consensuar con el INFO tiempos recomendados y maximos para
la aprobacion de cada tipo de documento o entregable.

Analisis y disefo

Disponibilidad y calidad de la documentacion y fuentes de las
aplicaciones con las que se debe de integrar

Solicitar al INFO que documente de forma adecuada estos
sistemas

Analisis y disefo

Cambio de requisitos por parte del INFO, durante las reuniones
de esta fase, que afecten de modo significativo al plan de trabajo
del proyecto

No se asumiran cambios en los requisitos que afecten de forma
importante a los documentos de analisis y disefios elaborados
previamente por el INFO o a los nuevos realizados que se
encuentren ya aprobados

Analisis y disefo

Adaptacion a los servicios y funcionalidades ofrecidas por las
plataformas / estandares utilizados en la realizacién del proyecto

Demandar al INFO la adaptacion y aceptacion, en primera instancia
y en la medida de lo posible, de los servicios y funcionalidades
ofrecidas por las plataformas y herramientas propuestas.

Desarrollo

Integracion con los sistemas existentes en el INFO

El INFO debe de proporcionar la maxima informacioén,
documentacion fuentes y datos de los sistemas actuales con los
que se debe integrar.

Desarrollo

Numero de elementos de disefo a tratar no identificados

Acotar el nUmero maximo de elementos de disefio con los que se
trabajara. Si se excede este numero, se debera apoyar al proyecto
con recursos para el tratamiento grafico.

Implantacion

Migracion automatica, unificaciéon de datos, y eliminacion de
redundancias, de los portales actuales a los huevos portales.

Profundizar en la definiciéon de la migracion al maximo nivel en la
fase de analisis y disefio. Apoyar con recursos adicionales.

Necesidad de uno o varios usuarios funcionales validos por parte
del INFO, con la suficiente experiencia, capacidad y disponibilidad

Demandar al INFO el perfil /perfiles de personal adecuado para la

Pruebas de tiempo ejecucion de esta actividad
Demandar al INFO un entorno de test diferente al de los de
Definicion y adecuacion de los entornos de desarrollo, test y desarrollo y produccién, tanto para el nuevo sistema como para los
Pruebas produccion del proyecto qgue con este se integran.

Gestion del cambio/formacion

Disponibilidad y dedicacion de las areas usuarias que sean
beneficiarias de las de las aplicaciones a realizar

Demandar al Info suficiente disponibilidad del personal afectado por
el proyecto

Gestion del cambio/formacion

Reticencia al cambio por parte de los agentes (usuarios, clientes,
proveedores, colaboradores) que utilizaran el sistema

Reforzar formacion . Revision del plan de comunicacion.

Post-Implantacion

EXxcesivo nivel de soporte a los usuario del sistema

Reforzar con formacion adicional al personal seleccionado
implicado en el proyecto

Mantenimiento

Arranque parcial de tareas de mantenimiento no correctivo.

Consensuar con el INFO antes de una puesta en marcha parcial del
sistema el procedimiento de trabajo operativo para labores de
mantenimiento no correctivo.
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